Compte rendu de la réunion 1
Informations générales :
	Date de la réunion : 30/06/2024
	Lieu de la réunion : en ligne

	Personnes présentes : 
· Abdelfettah IDRI
· Jean BOSCO
· Issam DOUHHOU

	Objectifs de la réunion : Lancement du projet XR 

	Ordre du jour :
· Récapitulatif et Relancement du Projet 



Sujets et thèmes de la réunion :
	Sujets abordés
	Résumé de la discussion
	Decisions et Actions 

	Constitution et organisation de l’équipe
	Le projet a été relancé avec une équipe initiale définie. Les rôles et responsabilités ont été attribués selon les compétences de chaque membre. Mr. Jean a été désigné chef de projet, avec Mr. Issam comme interlocuteur secondaire. L'allocation du temps de travail pour chaque membre a été discutée et confirmée, avec un engagement à acquérir des compétences supplémentaires au besoin. La possibilité de recruter de nouveaux développeurs a été évoquée.
	· Jean est chef du projet
· Issam est interlocuteur secondaire
· Jean doit partager les CVs avec abdelfettah
· Abdelfettah doit assurer la disponibilité des developpeurs

	Méthodologie et Processus de Travail
	La méthodologie agile a été adoptée pour sa flexibilité et capacité d’adaptation. La validation de cette méthode en fonction de la disponibilité des développeurs a été confirmée, permettant ainsi de commencer le développement en parallèle avec la conception.
	· Adopter la méthode agile

	Développement et Livrables
	La phase de définition a été lancée, incluant la rédaction des spécifications fonctionnelles (SRS) et la décomposition du projet en modules, avec une livraison prévue dans deux semaines. Le module de traduction text-to-signs et sign-to-text a été identifié comme noyau et prioritaire dans notre projet.
	· Rédiger les spécifications fonctionnelles (SRS)
· Décomposer le projet en modules
· Prévoir une livraison dans deux semaines
· Les modules de traduction text-to-signs et sign-to-text sont le noyau de ce projet

	Communication
	Un groupe WhatsApp sera créé pour partager les mises à jour en cas de défaillance des notifications Redmine.
	· Créer un groupe WhatsApp pour les mises à jour

	Résumé des Réalisations Précédentes
	Un récapitulatif des travaux accomplis jusqu’à présent a été présenté.
	




Taches à réaliser :
	ID
	Tache
	Description
	Assigné
	Durée
	Etat

	R1T1
	Assurer la communication entre les membres de l'équipe et prendre le rôle de chef de projet
	· Utiliser Redmine, Gmail et WhatsApp pour communiquer avec les membres.
· Surveiller et valider tous les livrables
· Prévenir issam en cas d'empêchement
	Jean
	ASAP
	Confirmé

	R1T2
	La préparation du SRS
	· La définition et l'analyse fonctionnelle du système
· Se concentrer plus sur les modules de traduction des signes
· Décomposer le système en modules
	Jean & issam
	2 semaines
	Fait

	R1T3
	Partager les CVs des développeurs avec Mr Abdelfettah
	 
	Jean ou issam
	ASAP
	Fait

	R1T4
	Vérifier et assurer la disponibilité des développeurs
	
	Abdelfettah
	
	Fait

	R1T5
	Rédiger les compte rendus
	· Préparer une forme standard pour les sujets abordés, les décisions, les actions et tache planifiées pendant la réunion
	Issam
	Chaque réunion
	Fait

	R1T6
	Apprentissage
	· Apprendre à développer et implémenter en fonction des phases et du besoin du projet 
	Jean & issam
	Au fur et à mesure
	Confirmé




